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Allegato E



FASE

0 1 installazione cantiere

1
riprofilature arginali destra e sinistra 

dell'intero tratto di canale Cavo-Reno 

2

preparazione del cassonetto delle 2 strade di 

servizio in destra e sinistra con stesura telo 

geotessile nella parte di tratto oggetto 

dell'anno di interesse

1

demolizione delle 2 fasce superiori delle 

lastre esistenti, loro frantumazione e stesura 

del macinato a sottofondo strade di servizio; 

escavo terreno a sezione finita,  pronta per il 

successivo strato di magrone, nella parte di 

tratto oggetto dell'anno di interesse

2

formazione delle 2 strade di servizio con posa 

di strato di inerte sul frantumato, 

compattazione a rullo, nella parte di tratto 

oggetto  dell'anno di interesse

1

formazione di cavedoni, aggottamento della 

parte di tratto di canale oggetto dell'anno di 

interesse

2

pulizia ed eventuale livellazione del fondo del 

canale da dare pronto alla formazione delle 

nuove lastre, nella parte di tratto oggetto 

dell'anno di interesse

3
realizzazione delle lastre di fondo, nella parte 

di tratto oggetto dell'anno di interesse

4

posa magrone a sottofondo delle lastre di 

sponda, nella parte di tratto oggetto 

dell'anno di interesse

5
realizzazione delle lastre di sponda, nella 

parte di tratto oggetto dell'anno di interesse
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Secondo anno di appalto

1.432.687 €

Terzo anno di appalto

1.460.710 €

Quarto anno di 
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849.553 €
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Primo anno di appalto

1.757.042 €
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periodo di interruzione 

programmata

lavori con 

canale in 

esercizio
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lavori con canale in 

esercizio (fase 1.1: 

propedeutica ai lavori da 

effettuare con canale 

vuoto)
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2° periodo per lavori 

con canale fuori 

esercizio

periodo di interruzione 

programmata

lavori con 

canale in 

esercizio
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eventuale periodo di 

consegna parziale che 

potrebbe estendersi 

dal 22 giugno al 31 

maggio dell'anno 

successivo secondo le 

tempistiche di 

finanziamento e poi di 

gara

3° periodo per lavori 

con canale fuori 

esercizio

1° periodo per lavori 

con canale fuori 

esercizio
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SOTTOFASE

riprofilatura completa degli argini in destra e 

sinistra CER, da Attenuatore a monte Reno; 

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra 

novembre e febbraio inclusi. In base alla 

situazioni idrica la Direzione lavori potrà 

predisporre una sospensione dei lavori 

tra metà dicembre e metà gennaio al 

fine di ripristinare il volume d'acqua a 

valle del cantiere; la durata della 

sospensione verrà recuperata in marzo 

con l'allungamento del fuori esercizio 

del canale, ovvero in un periodo di 

canale fuori esercizio tra novembre-

febbraio nel 4° anno

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra 

novembre e febbraio inclusi. In base alla 

situazioni idrica la Direzione lavori potrà 

predisporre una sospensione dei lavori 

tra metà dicembre e metà gennaio al 

fine di ripristinare il volume d'acqua a 

valle del cantiere; la durata della 

sospensione verrà recuperata in marzo 

con l'allungamento del fuori esercizio 

del canale,  ovvero in un periodo di 

canale fuori esercizio tra novembre-

febbraio nel 4° anno

lavori da eseguirsi a canale vuoto tra 

novembre e febbraio inclusi. In base alla 

situazioni idrica la Direzione lavori potrà 

predisporre una sospensione dei lavori tra 

metà dicembre e metà gennaio al fine di 

ripristinare il volume d'acqua a valle del 

cantiere; la durata della sospensione verrà 

recuperata in marzo con l'allungamento del 

fuori esercizio del canale,ovvero in un 

periodo di canale fuori esercizio tra 

novembre-febbraio nel 4° anno
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