
PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. ing. Marco Menetti)

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna 

RIQUALIFICAZIONE E TELECONTROLLO
 DELLE OPERE DI DERIVAZIONE DAL CER

LUNGO L'ASTA PRINCIPALE

–

luglio 2023

P i a z z a  S a v o n a r o l a , 5
C A P  4 8 0 2 2 ,  L u g o  ( R A )
c.f. 9 1 0 1 7 6 9 0 3 9 6
consorzio@romagnaoccidentale.it
pec: romagnaoccidentale@pec.it
w w w . r o m a g n a o c c i d e n t a l e . i tCONSORZIO DI BONIFICA

della romagna occidentale

G. Cronoprogramma

Codice Progetto N° Descrizione

IL PRESIDENTE (per. agr. Nicola Dalmonte) I PROGETTISTI
Coordinamento
(dott. ing. Piero Mattarelli)

Consorzio C.E.R.
(dott. ing. Veronica Toschi)

Consorzio della Bonifica Renana
(dott. ing. Marco Rigotti)

Consorzio di bonifica
della Romagna occidentale
(dott. ing. Elvio Cangini)

Consorzio di bonifica
della Romagna
(dott. ing. Paolo Giorgioni)

AutoCAD SHX Text
Via S. Stefano, 56 – 40125  40125 Bologna PEC: bonificarenana@pec.it  http:\\www.bonificarenana.it



N
. 

e
le

n
co

definizione breve

0
1

-m
a

r

0
8

-m
a

r

1
5

-m
a

r

2
2

-m
a

r

2
9

-m
a

r

0
5

-a
p

r

1
2

-a
p

r

1
9

-a
p

r

2
6

-a
p

r

0
3

-m
a

g

1
0

-m
a

g

1
7

-m
a

g

2
4

-m
a

g

3
1

-m
a

g

0
7

-g
iu

1
4

-g
iu

2
1

-g
iu

2
8

-g
iu

0
5

-l
u

g

1
2

-l
u

g

1
9

-l
u

g

2
6

-l
u

g

0
2

-a
g

o

0
9

-a
g

o

1
6

-a
g

o

2
3

-a
g

o

3
0

-a
g

o

0
6

-s
e

t

1
3

-s
e

t

2
0

-s
e

t

2
7

-s
e

t

0
4

-o
tt

1
1

-o
tt

1
8

-o
tt

2
5

-o
tt

0
1

-n
o

v

0
8

-n
o

v

1
5

-n
o

v

2
2

-n
o

v

2
9

-n
o

v

0
6

-d
ic

1
3

-d
ic

2
0

-d
ic

2
7

-d
ic

0
3

-g
e

n

1
0

-g
e

n

1
7

-g
e

n

2
4

-g
e

n

3
1

-g
e

n

0
7

-f
e

b

1
4

-f
e

b

2
1

-f
e

b

M1 Pali di legno

M2 Magrone di sottofondazione

M3 Calcestruzzo per opere di fondazione

M4 Calcestruzzo per opere in elevazione

M5 Calcestruzzo alleggerito

M6 Pompa per calcestruzzo

M7 Casseforme per opere di fondazione

M8 Casseforme per opere in elevazione

M9 Casseforme per solai e solette

M10 Giunto idroespandente autosigillante

M11 Zincatura

M12 Demolizione

M13 Taglio di superfici verticali 

M14 Ancoraggi

M15 Geotessile

M16 Stabilizzato

M17 Scavo a sezione obbligata fino a 1,50 m

M18 Scavo a sezione obbligata fino a 4 m

M19 Picchiettatura

M20 Pietrame

M21 Acciaio in barre

M22 Rete elettrosaldata

M23 Opere in acciaio zincato

M24 Idropulizia e idroscarifica

M25 Trattamento protettivo rialcalinizzante

M26 Ricostruzione con malta tissotropica

M27 Rasatura

M28 Betoncino

M29 Coperture grigliate carrabili

M30 Griglie fermaerbe semifisse

M31 Griglie fermaerbe mobili

M32 Autocarro con gru

M33 Escavatore, pala o ruspa

M34 Escavatore da 22 a 26,9 t

M35 Escavatore con decespugliatore

M36 Pompa ad aria compressa

C37 Rimozione opere metalliche

C38 Tamponamento provvisorio di presa

C39 Paratoia di sezionamento 0,70 x 1,20 m

C40 Paratoia di sezionamento 0,70 x 100 m

C41 Paratoia di sezionamento 0,50 x 100 m

C42 Paratoia di sezionamento 0,80 x 0,80 m

C43 Piastra in acciaio inox 1500 x 1500 mm

C44 Piastra in acciaio inox 1360 x 1360 mm

C45 Piastra in acciaio inox 1140 x 940 mm

C46 Piastra in acciaio inox 940 x 940 mm

C47 Paratoia di regolazione 900 x 900 mm

C48 Paratoia di regolazione 750 x 750 mm

C49 Paratoia di regolazione 600 x 600 mm

C50 Valvola di regolazione DN 600

C51 Valvola di regolazione DN 380

C52 Prolungamento valvola DN 600

C53 Prolungamento valvola DN 380

C54 Carter di protezione standard

C55 Carter di protezione ridotto

C56 Alloggiamento centralina

C57 Camera rettangolare 2,00 x 1,50 m

C58 Camera rettangolare 2,50 x 2,00 m

C59 Tubazione PEAD De 630 mm

C60 Lavorazioni su tubazione PEAD DN 1000

C61 Copertura carrabile pesante

C62 Raccordo inox DN 600

C63 Opere complementari camera chiusa

C64 Rimozione di tamponamento provvisorio

7.550,00                                                     

1.800,00                                                     
39.250,00                                                   

326.759,14                                                                                                                                                                                                    1.897.419,20                               388.512,74                                   

2.612.691,09                                                                                                                                                                                                                                                  

20.600,00                                                   

34.500,00                                                   

12.500,00                                                   

128.250,00                                                                                                                                                                                                                                                    

4.850,00                                                     

6.250,00                                                     

14.700,00                                                   

1.500,00                                                     

46.000,00                                                   

7.900,00                                                     

69.000,00                                                   

35.200,00                                                   

153.200,00                                                 

599.400,00                                                 

178.000,00                                                 

207.900,00                                                 

4.550,00                                                     

87.500,00                                                   

40.700,00                                                   

19.550,00                                                   

42.200,00                                                   

21.950,00                                                   

7.200,00                                                     

3.450,00                                                     

11.550,00                                                   

48.641,54                                                   

300.621,20                                                 

28.988,40                                                   

30.951,00                                                   

37.449,00                                                   

314,80                                                        

4.450,60                                                     

39.312,00                                                                                                                                                                                                                                                     

4.041,39                                                     

63.823,26                                                                                                                                                                                                                                                     

18.508,70                                                                                                                                                                                                                                                     

2.849,99                                                                                                                                                                                                                                                      

35.035,47                                                                                                                                                                                                                                                     

14.436,79                                                                                                                                                                                                                                                     

24.542,93                                                                                                                                                                                                                                                     

6.517,64                                                     

16.793,72                                                   

26.853,84                                                   

44.045,19                                                   

3.630,01                                                     

2.725,73                                                     

224,45                                                        

812,42                                                        

11.482,51                                                   

741,14                                                        

4.061,32                                                     

7.582,31                                                     

191,01                                                        

367,45                                                        

3.385,50                                                     

1.652,81                                                     

568,63                                                        

ATTIVITÀ
Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e alle opere di derivazione

Canale in esercizio extra-irriguo: 

possibili operazioni interne alle opere 

di derivazione

Canale svasabile, derivazioni inattive:

possibili tutte le lavorazioni

290,88                                                        

867,52                                                        

14.937,03                                                   

3.992,91                                                     
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M23 Opere in acciaio zincato

M24 Idropulizia e idroscarifica

M25 Trattamento protettivo rialcalinizzante

M26 Ricostruzione con malta tissotropica

M27 Rasatura

M28 Betoncino

M29 Coperture grigliate carrabili

C56 Alloggiamento centralina

M1 Pali di legno

M2 Magrone di sottofondazione

M3 Calcestruzzo per opere di fondazione

M4 Calcestruzzo per opere in elevazione

M5 Calcestruzzo alleggerito

M6 Pompa per calcestruzzo

M7 Casseforme per opere di fondazione

M8 Casseforme per opere in elevazione

M9 Casseforme per solai e solette

M10 Giunto idroespandente autosigillante

M11 Zincatura

M12 Demolizione

M13 Taglio di superfici verticali 

M14 Ancoraggi

M15 Geotessile

M16 Stabilizzato

M17 Scavo a sezione obbligata fino a 1,50 m

M18 Scavo a sezione obbligata fino a 4 m

M19 Picchiettatura

M20 Pietrame

M21 Acciaio in barre

M22 Rete elettrosaldata

M32 Autocarro con gru

M33 Escavatore, pala o ruspa

M34 Escavatore da 22 a 26,9 t

M35 Escavatore con decespugliatore

M36 Pompa ad aria compressa

C37 Rimozione opere metalliche

C38 Tamponamento provvisorio di presa

C57 Camera rettangolare 2,00 x 1,50 m

C58 Camera rettangolare 2,50 x 2,00 m

C59 Tubazione PEAD De 630 mm

C60 Lavorazioni su tubazione PEAD DN 1000

C61 Copertura carrabile pesante

C62 Raccordo inox DN 600

C63 Opere complementari camera chiusa

C39 Paratoia di sezionamento 0,70 x 1,20 m

C40 Paratoia di sezionamento 0,70 x 100 m

C41 Paratoia di sezionamento 0,50 x 100 m

C42 Paratoia di sezionamento 0,80 x 0,80 m

C43 Piastra in acciaio inox 1500 x 1500 mm

C44 Piastra in acciaio inox 1360 x 1360 mm

C45 Piastra in acciaio inox 1140 x 940 mm

C46 Piastra in acciaio inox 940 x 940 mm

C47 Paratoia di regolazione 900 x 900 mm

C48 Paratoia di regolazione 750 x 750 mm

C49 Paratoia di regolazione 600 x 600 mm

C50 Valvola di regolazione DN 600

C51 Valvola di regolazione DN 380

C52 Prolungamento valvola DN 600

C53 Prolungamento valvola DN 380

C54 Carter di protezione standard

C55 Carter di protezione ridotto

M30 Griglie fermaerbe semifisse

M31 Griglie fermaerbe mobili

C64 Rimozione di tamponamento provvisorio

ATTIVITÀ
Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e alle opere di derivazione

Canale in esercizio extra-irriguo: 

possibili operazioni interne alle opere 

di derivazione

Canale svasabile, derivazioni inattive:

possibili tutte le lavorazioni

290,88                                                        

63.823,26                                                                                                                                                                                                                                                     

35.035,47                                                                                                                                                                                                                                                     

14.436,79                                                                                                                                                                                                                                                     

18.508,70                                                                                                                                                                                                                                                     

3.992,91                                                     

568,63                                                        

867,52                                                        

14.937,03                                                   

7.582,31                                                     

191,01                                                        

741,14                                                        

4.061,32                                                     

6.517,64                                                     

2.725,73                                                     

224,45                                                        

3.385,50                                                     

2.849,99                                                                                                                                                                                                                                                      

300.621,20                                                 

24.542,93                                                                                                                                                                                                                                                     

39.312,00                                                                                                                                                                                                                                                     

4.041,39                                                     

26.853,84                                                   

1.652,81                                                     

11.482,51                                                   

178.000,00                                                 

367,45                                                        

28.988,40                                                   

30.951,00                                                   

44.045,19                                                   

3.630,01                                                     

16.793,72                                                   

812,42                                                        

6.250,00                                                     

7.550,00                                                     

48.641,54                                                   

21.950,00                                                   

7.200,00                                                     

19.550,00                                                   

42.200,00                                                   

34.500,00                                                   

12.500,00                                                   

207.900,00                                                 

46.000,00                                                   

599.400,00                                                 

40.700,00                                                   

35.200,00                                                   

153.200,00                                                 

7.900,00                                                     

69.000,00                                                   

3.450,00                                                     

4.550,00                                                     

14.700,00                                                   

128.250,00                                                                                                                                                                                                                                                    

4.850,00                                                     

4.450,60                                                     

11.550,00                                                   

37.449,00                                                   

314,80                                                        

87.500,00                                                   

1.800,00                                                     

1.500,00                                                     

20.600,00                                                   

2.612.691,09                                                                                                                                                                                                                                                  

39.250,00                                                   

326.759,14                                                                                                                                                                                                    1.897.419,20                               388.512,74                                   
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Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e 

alle opere di derivazione
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Canale 
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inattive:
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tutte le 
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ATTIVITÀ
Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e 

alle opere di derivazione

Canale in 

esercizio extra-

irriguo: 

possibili 

operazioni 

interne alle 

opere di 

derivazione

smobilizzo cantieri

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline e 

relativi accessori e protezioni

48,42% 24,21%

risanamenti opere civili

9,91%

7,60%

4,91%

installazione organi di regola-zione 

e annessi lavori murari
installazione griglie e relative 

guide e accessori

0

7,60%
7,60%

10,87%

24,61% 36,71%

70,84%

70,84%

95,04%
100,00%
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70,00%

80,00%

90,00%
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1/1 11/4 20/7 28/10 5/2 16/5 24/8 2/12

1

consegna dei lavori nel primo bimestre dell'anno



1/5 0

31/7 7,60%

1/9 7,60%

31/10 10,87%

30/11 24,61%

31/12 36,71%

28/2 70,84%

1/11 70,84%

31/12 95,04%

31/1 100,00%



mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e 

alle opere di derivazione

Canale in 

esercizio extra-

irriguo: 

possibili 

operazioni 

interne alle 

opere di 

derivazione

ATTIVITÀ

installazione delle centraline e 

relativi accessori e protezioni
4,91%

installazione organi di regola-zione 

e annessi lavori murari
48,42% 24,21%

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

Canale 

svasabile, 

derivazioni 

inattive:

possibili 

tutte le 

lavorazioni

Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e 

alle opere di derivazione

Canale in 

esercizio extra-

irriguo: 

possibili 

operazioni 

interne alle 

opere di 

derivazione

Canale 

svasabile, 

derivazioni 

inattive:

possibili 

tutte le 

lavorazioni

installazione griglie e relative 

guide e accessori
14,87%

smobilizzo cantieri

7,60%risanamenti opere civili

0

5,07%
19,70%

56,01%

60,92%

60,92%

85,13%

100,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1/3 9/6 17/9 26/12 5/4 14/7 22/10 30/1

2

consegna dei lavori nel periodo di esercizio irriguo



1/9 0

31/10 5,07%

30/11 19,70%

28/2 56,01%

31/5 60,92%

1/11 60,92%

31/12 85,13%

28/2 100,00%
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14,52%

7,44% 7,44%

Canale in 

esercizio extra-

irriguo: 

possibili 

operazioni 

interne alle 

opere di 

derivazione

Canale in 

esercizio extra-

irriguo: 

possibili 

operazioni 

interne alle 

opere di 

derivazione

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

ATTIVITÀ
Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e 

alle opere di derivazione

installazione griglie e relative 

guide e accessori

smobilizzo cantieri

Canale in 

esercizio extra-

irriguo: 

possibili 

operazioni 

interne alle 

opere di 

derivazione

risanamenti opere civili 7,60%

installazione delle centraline e 

relativi accessori e protezioni
4,91%

installazione organi di regola-zione 

e annessi lavori murari
58,10%

Canale 

svasabile, 

derivazioni 

inattive:

possibili 

tutte le 

lavorazioni

Canale 

svasabile, 

derivazioni 

inattive:

possibili 

tutte le 

lavorazioni

Canale in esercizio irriguo:

possibili solo operazioni esterne al canale e 

alle opere di derivazione

0

7,60% 7,60%

51,17%

73,13% 78,04%

78,04%

100,00%
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80,00%

90,00%

100,00%

1/11 9/2 20/5 28/8 6/12 16/3 24/6 2/10

3

consegna dei lavori nell'ultimo bimestre dell'anno



1/5 0

31/7 7,60%

1/11 7,60%

31/1 51,17%

28/2 73,13%

31/5 78,04%

1/11 78,04%

31/12 100,00%



accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline

e relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di rego-

lazione e annessi lavori murari

installazione delle griglie 

e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline

e relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di 

regolazione e annessi lavori 

murari

installazione delle griglie 

e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline

e relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di rego-

lazione e annessi lavori murari

installazione delle griglie 

e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline e 

relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di rego-

lazione e annessi lavori murari

installazione delle griglie 

e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri
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ATTIVITÀ

tempo utile contrattuale lug ago setgen feb mar apr dicgiu
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Canale in esercizio

Possibili operazioni interne 

alle opere di derivazione

nov dic

Canale in esercizio irriguo

Possibili solo operazioni esterne al 

canale e alle opere di derivazione

Canale svasabile, 

derivazioni inattive

Possibili tutte le 

lavorazioni

Canale in esercizio

Possibili operazioni interne 

alle opere di derivazione

Canale svasabile, 

derivazioni inattive

Possibili tutte le 

lavorazioni

Canale in esercizio irriguo

Possibili solo operazioni esterne al 

canale e alle opere di derivazione

mar apr mag giu lugmag ott nov


	Fogli e viste
	Modello


