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ATTIVITA

Canale in esercizio irriguo:
possibili solo operazioni esterne al canale e alle opere di derivazione

Canale in esercizio extra-irriguo:
possibili operazioni interne alle opere
di derivazione

Canale svasabile, derivazioni inattive:
possibili tutte le lavorazioni
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M1 Pali di legno 290,88
M2 Magrone di sottofondazione 867,52
M3 Calcestruzzo per opere di fondazione 14.937,03
M4 Calcestruzzo per opere in elevazione 3.992,91
M5 Calcestruzzo alleggerito 568,63
M6 Pompa per calcestruzzo 741,14
M7 Casseforme per opere di fondazione 4.061,32
M8 Casseforme per opere in elevazione 7.582,31
M9 Casseforme per solai e solette 191,01
M10 |Giunto idroespandente autosigillante 367,45
M11 Zincatura 3.385,50
M12 Demolizione 1.652,81
M13 Taglio di superfici verticali 11.482,51
M14 Ancoraggi 16.793,72
M15 Geotessile 26.853,84
M16 Stabilizzato 44.045,19
M17  |Scavo a sezione obbligata fino a 1,50 m 3.630,01
M18 Scavo a sezione obbligata finoa 4 m 2.725,73
M19 Picchiettatura 224,45
M20 Pietrame 812,42
M21 Acciaio in barre 6.517,64
M22 Rete elettrosaldata 4.041,39
M23 Opere in acciaio zincato 63.823,26
M24 Idropulizia e idroscarifica 18.508,70
M25 Trattamento protettivo rialcalinizzante 2.849,99
M26 Ricostruzione con malta tissotropica 35.035,47
M27 Rasatura 14.436,79
M28 Betoncino 24.542,93
M29 Coperture grigliate carrabili 39.312,00
M30 Griglie fermaerbe semifisse 48.641,54
M31 Griglie fermaerbe mobili 300.621,20
M32 Autocarro con gru 28.988,40
M33 Escavatore, pala o ruspa 30.951,00
M34 Escavatore da 22 a 26,9 t 37.449,00
M35 Escavatore con decespugliatore 314,80
M36 Pompa ad aria compressa 4.450,60
C37 Rimozione opere metalliche 11.550,00
C38 Tamponamento provvisorio di presa 87.500,00
C39 Paratoia di sezionamento 0,70 x 1,20 m 40.700,00
C40 Paratoia di sezionamento 0,70 x 100 m 19.550,00
C41 Paratoia di sezionamento 0,50 x 100 m 42.200,00
C42 Paratoia di sezionamento 0,80 x 0,80 m 21.950,00
C43 Piastra in acciaio inox 1500 x 1500 mm 7.200,00
C44 Piastra in acciaio inox 1360 x 1360 mm 3.450,00
C45 Piastra in acciaio inox 1140 x 940 mm 4.550,00
C46 Piastra in acciaio inox 940 x 940 mm 7.900,00
C47 Paratoia di regolazione 900 x 900 mm 69.000,00
C48 Paratoia di regolazione 750 x 750 mm 35.200,00
C49 Paratoia di regolazione 600 x 600 mm 153.200,00
C50 Valvola di regolazione DN 600 599.400,00
C51 Valvola di regolazione DN 380 178.000,00
C52 Prolungamento valvola DN 600 207.900,00
C53 Prolungamento valvola DN 380 46.000,00
C54 Carter di protezione standard 34.500,00
C55 Carter di protezione ridotto 12.500,00
C56 Alloggiamento centralina 128.250,00
C57 Camera rettangolare 2,00 x 1,50 m 4.850,00
C58 Camera rettangolare 2,50 x 2,00 m 6.250,00
C59 Tubazione PEAD De 630 mm 14.700,00
C60 Lavorazioni su tubazione PEAD DN 1000 1.500,00
C61 Copertura carrabile pesante 20.600,00
C62 Raccordo inox DN 600 7.550,00
C63 Opere complementari camera chiusa 1.800,00
C64 Rimozione di tamponamento provvisorio 39.250,00
326.759,14 1.897.419,20 388.512,74

2.612.691,09




ATTIVITA

Canale in esercizio irriguo:
possibili solo operazioni esterne al canale e alle opere di derivazione

Canale in esercizio extra-irriguo:
possibili operazioni interne alle opere
di derivazione

Canale svasabile, derivazioni inattive:
possibili tutte le lavorazioni
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M23 Opere in acciaio zincato 63.823,26
M24 Idropulizia e idroscarifica 18.508,70
M25  |Trattamento protettivo rialcalinizzante 2.849,99
M26 |Ricostruzione con malta tissotropica 35.035,47
M27 Rasatura 14.436,79
M28 Betoncino 24.542,93
M29 Coperture grigliate carrabili 39.312,00
C56 Alloggiamento centralina 128.250,00
M1 Pali di legno 290,88
M2 Magrone di sottofondazione 867,52
M3 Calcestruzzo per opere di fondazione 14.937,03
M4 Calcestruzzo per opere in elevazione 3.992,91
M5 Calcestruzzo alleggerito 568,63
M6 Pompa per calcestruzzo 741,14
M7 Casseforme per opere di fondazione 4.061,32
M8 Casseforme per opere in elevazione 7.582,31
M9 Casseforme per solai e solette 191,01
M10 Giunto idroespandente autosigillante 367,45
M11 Zincatura 3.385,50
M12 Demolizione 1.652,81
M13 Taglio di superfici verticali 11.482,51
M14 Ancoraggi 16.793,72
M15 Geotessile 26.853,84
M16 Stabilizzato 44.045,19
M17 Scavo a sezione obbligata fino a 1,50 m 3.630,01
M18 Scavo a sezione obbligata finoa 4 m 2.725,73
M19 Picchiettatura 224,45
M20 Pietrame 812,42
M21 Acciaio in barre 6.517,64
M22 Rete elettrosaldata 4.041,39
M32 Autocarro con gru 28.988,40
M33 Escavatore, pala o ruspa 30.951,00
M34 Escavatore da 22 2 26,9t 37.449,00
M35 Escavatore con decespugliatore 314,80
M36 Pompa ad aria compressa 4.450,60
C37 Rimozione opere metalliche 11.550,00
C38 Tamponamento provvisorio di presa 87.500,00
C57 Camera rettangolare 2,00 x 1,50 m 4.850,00
C58 Camera rettangolare 2,50 x 2,00 m 6.250,00
C59 Tubazione PEAD De 630 mm 14.700,00
C60 Lavorazioni su tubazione PEAD DN 1000 1.500,00
C61 Copertura carrabile pesante 20.600,00
C62 Raccordo inox DN 600 7.550,00
C63 Opere complementari camera chiusa 1.800,00
C39 Paratoia di sezionamento 0,70 x 1,20 m 40.700,00
C40 Paratoia di sezionamento 0,70 x 100 m 19.550,00
C41 Paratoia di sezionamento 0,50 x 100 m 42.200,00
C42 Paratoia di sezionamento 0,80 x 0,80 m 21.950,00
C43 Piastra in acciaio inox 1500 x 1500 mm 7.200,00
C44 Piastra in acciaio inox 1360 x 1360 mm 3.450,00
C45 Piastra in acciaio inox 1140 x 940 mm 4.550,00
C46 Piastra in acciaio inox 940 x 940 mm 7.900,00
C47 Paratoia di regolazione 900 x 900 mm 69.000,00
C48 Paratoia di regolazione 750 x 750 mm 35.200,00
C49 Paratoia di regolazione 600 x 600 mm 153.200,00
C50 Valvola di regolazione DN 600 599.400,00
C51 Valvola di regolazione DN 380 178.000,00
C52 Prolungamento valvola DN 600 207.900,00
C53 Prolungamento valvola DN 380 46.000,00
C54 Carter di protezione standard 34.500,00
C55 Carter di protezione ridotto 12.500,00
M30 Griglie fermaerbe semifisse 48.641,54
M31 Griglie fermaerbe mobili 300.621,20
C64 Rimozione di tamponamento provvisorio 39.250,00
326.759,14 1.897.419,20 388.512,74

2.612.691,09
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svasabile, esercizio extra-{ svasabile, esercizio extra-
derivazioni |Canale in esercizio irriguo: ety derivazioni |Canale in esercizio irriguo: irriguo:
A . - . ibili s - . ibili
ATTIVITA inattive:  [possibili solo operazioni esterne al canale e |2 " [inattive:  |possibili solo operazioni esterne al canale e [*°°"'
o . . X operazioni o . . X operazioni
possibili  |alle opere di derivazione internealle | POssibili  |alle opere di derivazione interne alle
tutte le opere di tutte le opere di
lavorazioni derivazione ||a3yorazioni Cellazone
gen| feb [mar apr|mag| giu | lug | ago| set| ott nov| dic gen| feb mar| apr|mag| giu | lug | ago| set| ott nov| dic gen|
accantieramento, rilievi
ordinativi, lavorazioni in officina
risanamenti opere civili
Installazione delle centraline e
relativi accessori e protezioni
installazione organi di regola-zione
e annessi lavori murari
Installazione griglie e relative
guide e accessori
smobilizzo cantieri
1
. . . . .
consegna dei lavori nel primo bimestre dell'anno
100,00%
95,04%
100,00%
90,00%
80,00% 70,84%
70,00% 70,84%
60,00%
50,00%
0,
40,00% 24,61% 36,71%
30,00% 7 60%
20,00% 7,60% 2570
10,00% 10,87%
0,00% -0
1/1 11/4 20/7 28/10 5/2 16/5 24/8 2/12



1/5 0
31/7 7,60%
1/9 7,60%
31/10 10,87%
30/11 24,61%
31/12 36,71%
28/2 70,84%
1/11 70,84%
31/12 95,04%
31/1 100,00%
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ATTIVITA possibili solo operazioni esterne al canale e |°. . |inattive:  [possibili solo operazioni esterne al canale e [ [inattive:
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alle opere di derivazione internealle | POssibili  |alle opere di derivazione interne alle | POSSibili
opere di tutte le opere di tutte le
derivazione ||3yorazioni derivazione ||ayorazioni
mar| apr|mag giu | lug ago| set| ott nov| dic gen| feb mar| apr|mag| giu | lug | ago| set| ott nov| dic gen| feb
accantieramento, rilievi
ordinativi, lavorazioni in officina
risanamenti opere civili
Installazione delle centraline e
relativi accessori e protezioni
installazione organi di regola-zione
e annessi lavori murari
Installazione griglie e relative
guide e accessori
smobilizzo cantieri
2
consegna dei lavori nel periodo di esercizio irriguo
100,00%
100,00%
90,00% 85,13%
80,00%
70,00% 00,92%
R 56,01%
60,00% 60,92%
50,00%
40,00%
0,
30,00% O 15.70%
20,00% 5,07%
10,00%
0,00%
1/3 9/6 17/9 26/12 5/4 14/7 22/10 30/1



1/9 0
31/10 5,07%
30/11 19,70%

28/2 56,01%
31/5 60,92%
1/11 60,92%
31/12 85,13%
28/2 100,00%




Canalein Canale Canalein Canale Canale in
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ATTIVITA POl linattive:  |possibili solo operazioni esterne al canale e |° "' [inattive:  [possibili solo operazioni esterne al canale e [*o5-
operazioni o operazioni o operazioni
interne alle | POssibili  |alle opere di derivazione internealle | POssibili |alle opere di derivazione interne alle
opere di tutte le opere di tutte le opere di
derivazione lavorazioni derivazione lavorazioni derivazione
nov| dic [gen| feb mar| apr|mag| giu | lug | ago| set| ott nov| dic gen| feb mar| apr|mag| giu | lug | ago| set| ott nov| dic
accantieramento, rilievi
ordinativi, lavorazioni in officina
risanamenti opere civili
Installazione delle centraline e
relativi accessori e protezioni
installazione organi di regola-zione
e annessi lavori murari
Installazione griglie e relative
guide e accessori
smobilizzo cantieri
3
consegna dei lavori nell'ultimo bimestre dell'anno
100,00%
100,00%
90,00% 7313%  7804% /
80,00% 78,04%
70,00%
60,00%
50,00% 51,17%
40,00%
30,00% 7,60% 7,60%
20,00%
10,00%
0,00% —
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1/5 0
31/7 7,60%
1/11 7,60%
31/1 51,17%
28/2 73,13%
31/5 78,04%
1/11 78,04%

31/12 100,00%




ATTIVITA Possibili tutte le canale e alle opere di derivazione alle opere di derivazione Possibili tutte le canale e alle opere di derivazione alle opere di derivazione
lavorazioni lavorazioni
tempo utile contrattuale gen | feb mar| apr | magl giu | lug |ago| set | ott nov dic gen feb mar| apr | mag| giu | lug |ago| set | ott nov dic

Canale svasabile,
derivazioni inattive

Canale in esercizio irriguo
Possibili solo operazioni esterne al

Canale in esercizio
Possibili operazioni interne

Canale svasabile,
derivazioni inattive

Canale in esercizio irriguo
Possibili solo operazioni esterne al

Canale in esercizio
Possibili operazioni interne

Consegna nel
1° trimestre solare

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline
e relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di rego-
lazione e annessi lavori murari

installazione delle griglie
e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri

Consegna nel
2° trimestre solare

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline
e relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di
regolazione e annessi lavori
murari

installazione delle griglie
e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri

gen

feb

Consegna nel
3° trimestre solare

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline
e relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di rego-
lazione e annessi lavori murari

installazione delle griglie
e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri

mar| apr | mag

Consegna nel
4° trimestre solare

accantieramento, rilievi

ordinativi, lavorazioni in officina

installazione delle centraline e
relativi accessori e protezioni

installazione degli organi di rego-
lazione e annessi lavori murari

installazione delle griglie
e relative guide e accessori

smobilizzo cantieri




	Fogli e viste
	Modello


